FACTURE N°	FAC-2026-0004
Date de facture :	**27/02/2026**
Échéance :	**29/03/2026**

SASU Société Batikam Renov 18 Avenue de la paix 92600 SIRET: 999878119 • RCS: Nanterre TVA: FR64999878119 Tél: 07 68 71 93 85 Email: batikamrenove@gmail.com	**CLIENT** La maison de la Chantereine EHPAD 4, Allée des Lilas 94600 Choisy-le-Roi	**CHANTIER** 4, Allée des Lilas 94600 Choisy-le-Roi

	Description des travaux	Qté	Prix M²	Total HT
	Protection et préparations chantier			
	- - Mise en place du chantier - Livraison du matériel nécessaire - Mise en place de protections (polyanes) - Nettoyage fin de chantier - Frais déchetterie	1	750,00 €	750,00 €
	Sous-total Protection et préparations chantier			**750,00 €**
	Travaux peinture et protection murale			
	- Dépose papier peint	80	7,00 €	560,00 €
	- Peinture satinée lavable (Seigneurie) - préparation + 2 couches	80	16,00 €	1 280,00 €
	- Protection murale SPM (H=1300mm) avec découpes	40	98,00 €	3 920,00 €
	Sous-total Travaux peinture et protection murale			**5 760,00 €**
	Travaux de menuiserie			
	- Fourniture et pose de kitchenette (Lapeyre)-	1	1 300,00 €	1 300,00 €
	Sous-total Travaux de menuiserie			**1 300,00 €**
	Travaux revêtement sol			
	- Dépose sol (dépose, manutention, transport, mise en décharge pour recyclage)	136	7,00 €	952,00 €
	- Ragréage fibre P3 + primaire (ponçage inclus)	136	9,00 €	1 224,00 €
	- Lino PVC U4P3 Taralay Premium Compact 43 (Gerflor) réf. 3788 Nauru	136	65,00 €	8 840,00 €
	- Remontées en plinthes - double encollage (Romus)	68	15,00 €	1 020,00 €

	Description des travaux	Qté	Prix M²	Total HT
	Sous-total Travaux revêtement sol			**12 036,00 €**

Total HT	19 846,00 €
TVA (20.0%)	3 969,20 €
TOTAL TTC	**23 815,20 €**

Coordonnées bancaires :

BRED Asnières Hôtel de Ville
Code Banque 10107
Code Guichet 00281

IBAN : FR76 1010 7002 8100 5220 6227 324
BIC : BREDFRPPXX